


Grado de ejecución del plan de acción 2014

Agenda Local 21

AYTO DE ALEGRIA-DULANTZI



udalsarea21

jasangarritasunerako udalerrien euskal sarea
red vasca de municipios hacia la sostenibilidad

EUSKO JAURLARITZA

INGURUMEN ETA LURRALDE
POLITIKA SAILA



GOBIERNO VASCO

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
Y POLÍTICA TERRITORIAL

Este documento tiene por finalidad facilitar el **acceso a la información ambiental** del municipio, promoviendo con ello una mayor transparencia en la gestión municipal y una mayor implicación ciudadana.

El informe deriva de la participación de nuestro municipio en la octava edición del “*Programa de evaluación y seguimiento de las políticas de sostenibilidad local*,” que la Red Udalsarea 21 impulsa entre sus miembros, en base a una **metodología común** que los municipios de la Red comparten.

En el marco de dicho Programa, se ha llevado a cabo la **evaluación y seguimiento del Plan de Acción Local** para determinar su grado de ejecución anual, conforme a las directrices y criterios de evaluación, que una Guía metodología de Udalsarea21, recoge para un proceso de este tipo.

Todo ello ha sido posible gracias a la **participación del personal municipal**, así como de diversas administraciones y entidades supramunicipales, que han facilitado información para ello.


Además, el Programa ha contado con una **asistencia técnica externa** contratada a tal efecto a través de Ihobe, como Secretaría Técnica de la Red Udalsarea 21, que ha dado soporte a los cerca de 80 municipios y comarcas que han participado en este Programa y que se ha encargado de guiar el proceso, recopilar y facilitar la información de fuentes supramunicipales y definir los criterios de la comunicación e interpretación de resultados.

Más información en: **www.udalsarea21.net**

AGENDA LOCAL 21 DE ALEGRÍA-DULANTZI

EVOLUCIÓN DEL GRADO DE IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

Año	Grado Implantación %
2012	13%
2013	16%
2014	19%



AGENDA LOCAL 21 DE ALEGRÍA-DULANTZI

GRADO DE IMPLANTACIÓN DEL PLAN, SEGÚN AÑO Y LÍNEA ESTRATÉGICA

Año 2014

LE 1. IMPULSAR UN MUNICIPIO RESPETUOSO E INTEGRADO CON EL ENTORNO NATURAL	Nº acciones	% Respecto Total	Grado Implantación %
Pendiente de inicio	5	42	0
Iniciada	6	50	13
Avanzada	1	8	4
Total línea 1	12	100	17
LE 2. HACER UN USO INTELIGENTE DE LA ENERGÍA MEJORANDO LA MOVILIDAD, LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES	Nº acciones	% Respecto Total	Grado Implantación %
Pendiente de inicio	3	30	0
Iniciada	6	60	15
Avanzada	1	10	5
Total línea 2	10	100	20
LE 3. MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA CIUDADANÍA, LA INTEGRACIÓN SOCIAL Y EL ACCESO A LA VIVIENDA	Nº acciones	% Respecto Total	Grado Implantación %
Pendiente de inicio	9	45	0
Iniciada	9	45	11
Avanzada	2	10	5
Total línea 3	20	100	16

GRADO DE IMPLANTACIÓN DEL PLAN, SEGÚN AÑO Y LÍNEA ESTRATÉGICA


Año 2014

LE 4. AMPLIAR LA OFERTA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DEL MUNICIPIO E INCREMENTAR LA PRESENCIA DEL EUSKARA	Nº acciones	% Respecto Total	Grado Implantación %
Pendiente de inicio	2	33	0
Iniciada	4	67	17
Total línea 4	6	100	17
LE 5. FAVORECER EL DESARROLLO ECONÓMICO, IMPULSANDO EL SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y EL TURISMO	Nº acciones	% Respecto Total	Grado Implantación %
Pendiente de inicio	6	27	0
Iniciada	12	55	14
Avanzada	4	18	9
Total línea 5	22	100	23
LE 6. IMPULSAR LA IMPLICACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN LA DINAMIZACIÓN DEL MUNICIPIO Y FOMENTAR LA COORDINACIÓN	Nº acciones	% Respecto Total	Grado Implantación %
Pendiente de inicio	3	30	0
Iniciada	7	70	18
Total línea 6	10	100	18

GRADO DE IMPLANTACIÓN DEL PLAN, SEGÚN AÑO Y LÍNEA ESTRATÉGICA

Año 2014

Grado de implantación por línea estratégica



AGENDA LOCAL 21 DE ALEGRÍA-DULANTZI

GRADO DE IMPLANTACIÓN DE LAS ACCIONES, SEGÚN PLAZO Y PRIORIDAD

Plazo: Corto

Acción	Prioridad	Grado de implantación
A 1.1.3 Redactar un Plan de Biodiversidad para Alegria-Dulantzi		Pendiente de inicio
A 1.2.3 Llevar a cabo el control y seguimiento del consumo del agua en el sector agrario.		Pendiente de inicio
A 1.4.2 Mejorar la limpieza en las áreas de contenedores.		Iniciada
A 1.4.3 Reforzar la información y sensibilización a la ciudadanía sobre prevención de residuos y recogida selectiva.		Iniciada
A 2.1.4 Construir el cinturón verde en el concejo de Alegria-Dulantzi		Iniciada
A 2.2.4 Mejorar la eficiencia energética en los equipamientos municipales		Iniciada
A 3.1.1 Mejorar y reforzar la percepción que la ciudadanía tiene respecto a los servicios sociales		Iniciada
A 3.1.3 Fortalecer las acciones de seguimiento de las ayudas gestionadas por los servicios sociales		Pendiente de inicio
A 3.1.4 Crear una Comisión interdepartamental liderada por el área de Intervención social		Pendiente de inicio
A 3.1.5 Establecer un marco de colaboración y puesta en común de metodologías con Lanbide de cara a prestar una atención más personalizada al colectivo perceptor de RGI (*AC)		Pendiente de inicio
A 3.1.6 Fomentar el voluntariado para reforzar el apoyo a los colectivos más desfavorecidos		Pendiente de inicio
A 3.2.2 Impulsar el acceso de la población inmigrante y de otros colectivos con baja cualificación a la EPA		Pendiente de inicio
A 3.2.3 Continuar estimulando la participación de las personas jóvenes en la vida del municipio a través de las acciones contempladas en el Plan de Juventud		Iniciada
A 3.2.4 Promover mediante las actividades culturales y deportivas un modelo de vida saludable, sostenible, cívico y solidario.		Iniciada

GRADO DE IMPLANTACIÓN DE LAS ACCIONES, SEGÚN PLAZO Y PRIORIDAD

Plazo: Corto

Acción	Prioridad	Grado de implantación
A 3.5.1 Cumplir con la normativa de autoprotección en las instalaciones municipales y solicitar y apoyar a las actividades privadas el cumplimiento de la normativa de autoprotección y emergencias		Iniciada
A 3.5.2 Establecer un catálogo de recursos locales y medidas de intervención para dar respuesta a las potenciales situaciones de emergencia.		Pendiente de inicio
A 4.1.3 Analizar el nivel de cobertura de las actuales instalaciones deportivas y estudiar las posibles soluciones ante la posible saturación de algunas de las mismas		Iniciada
A 4.1.4 Ampliar la oferta de actividades deportivas dirigidas especialmente a las niñas y jóvenes		Pendiente de inicio
A 4.2.1 Continuar impulsando la formación y el uso del euskera en los hogares y sobre todo en las calles		Iniciada
A 5.1.3 Creación de una línea de financiación para subvencionar la contratación en empresas y entidades públicas de personas pertenecientes a colectivos de difícil inserción laboral		Iniciada
A 5.2.1 Proyecto de transformación del coto de hongos de Araia en un Parque micológico		Iniciada
A 5.3.1 Apostar por la mejora de las infraestructuras y servicios turísticos		Iniciada
A 5.3.3 Poner en valor los recursos turísticos del municipio a través de un eficaz sistema de comunicación que incorpore las TIC.		Avanzada
A 5.3.4 Impulsar la participación activa de las entidades locales en el desarrollo turístico de la comarca.		Iniciada
A 5.3.5 Buscar el apoyo institucional para poner en valor la Llanada Alavesa. (*AC)		Iniciada
A 5.4.2 Impulsar acciones para promover las asociaciones de propietarios a nivel comarcal (*AC)		Iniciada
A 5.5.1 Elaborar una estrategia de compra y contratación pública verde		Iniciada
A 6.1.1 Realizar y distribuir un folleto informativo de los servicios ofrecidos por el Ayuntamiento		Iniciada
A 6.1.2 Sectorizar las campañas de sensibilización, realizando campañas específicas dirigidas a sectores concretos de la población		Iniciada

GRADO DE IMPLANTACIÓN DE LAS ACCIONES, SEGÚN PLAZO Y PRIORIDAD

Plazo: Corto

Acción	Prioridad	Grado de implantación
A 6.1.5 Reforzar la Agenda 21 escolar		Iniciada
A 6.2.1 Puesta en marcha de un foro de participación para el seguimiento de la Agenda Local 21		Iniciada
A 6.2.2 Nombrar una persona de referencia vinculada con la gestión de la Agenda Local 21 a nivel municipal		Iniciada
A 6.2.3 Consolidar el proceso de seguimiento anual de la Agenda Local 21 y realizar una gestión basada en la gestión por objetivos		Iniciada

Plazo: Medio

Acción	Prioridad	Grado de implantación
A 1.1.2 Proteger los suelos de valor agrológico del municipio de forma integrada con el mantenimiento de la biodiversidad y paisaje. (*AC)		Iniciada
A 1.1.4 Impulsar las prácticas de gestión forestal y de gestión agraria sostenibles para hacer una gestión de sumideros orientada al incremento de la absorción de CO2.		Pendiente de inicio
A 1.2.1 Analizar si el agua disponible es suficiente para satisfacer las necesidades actuales y futuras y establecer los mecanismos para garantizar el suministro.		Iniciada
A 1.2.2 Llevar a cabo el control, seguimiento y reducción de los consumos de agua de los equipamientos municipales.		Iniciada
A 1.3.2 Impulsar las acciones relacionadas con las prácticas agrarias sostenibles incluidas en el Plan Hidrológico y el Programa de Desarrollo Rural Sostenible del País Vasco (PDRS) 2007-2013.		Pendiente de inicio
A 1.4.1 Implantar sistemas de recogida selectiva y reciclaje de la fracción orgánica.		Iniciada
A 2.1.1 Redactar un Plan de Movilidad Sostenible a nivel de la Comarca (*AC)		Iniciada
A 2.1.2 Impulsar el servicio de coche compartido		Pendiente de inicio
A 2.1.3 Impulsar el desarrollo de proyectos de Caminos escolares en el concejo de Alegria-Dulantzi		Pendiente de inicio
A 2.1.5 Estudiar la viabilidad de caminos acondicionados para peatones y bicicletas a nivel de la Comarca. (*AC)		Iniciada

GRADO DE IMPLANTACIÓN DE LAS ACCIONES, SEGÚN PLAZO Y PRIORIDAD

Plazo: Medio

Acción	Prioridad	Grado de implantación
A 2.1.6 Continuar desarrollando en Plan de Accesibilidad del municipio		Pendiente de inicio
A 2.2.2 Sistematizar el control y seguimiento de los consumos de energía en el conjunto de equipamientos municipales y en el alumbrado público.		Avanzada
A 3.1.2 Adaptar los recursos del área de servicios sociales y sanitarios a las necesidades del municipio		Pendiente de inicio
A 3.2.1 Promover programas culturales, deportivos y educativos orientados a difundir las costumbres y gustos de la población inmigrante		Iniciada
A 3.4.1 Desarrollar un censo de viviendas, que permita conocer las necesidades así como las oportunidades existentes en el municipio		Pendiente de inicio
A 3.4.2 Continuar con las labores de apoyo y gestión de las ayudas a la rehabilitación de las viviendas.		Iniciada
A 3.4.3 Mejorar la estación de tren y sus alrededores		Iniciada
A 3.5.3 Realizar trabajos de fortalecimiento de la biodiversidad de las riberas y realizar limpiezas periódicas.		Iniciada
A 4.1.2 Mejorar y actualizar el equipamiento deportivo de las instalaciones municipales		Iniciada
A 4.2.2 Estudiar la posibilidad de reforzar los recursos humanos del área de euskera		Pendiente de inicio
A 5.1.1 Programa formativo para dar respuesta a las necesidades de las empresas de la Comarca		Pendiente de inicio
A 5.1.2. Programa de formación para nuevas actividades productivas		Iniciada
A 5.2.2 Proyecto para la creación de una plataforma web para la promoción y comercialización de los productos comarcales de calidad		Pendiente de inicio
A 5.2.3 Proyecto de recuperación (y uso) de actividades y oficios tradicionales de la Cuadrilla de Salvatierra vinculadas al patrimonio histórico, cultural e industrial		Iniciada
A 5.2.4 Proyecto de impulso al comercio de proximidad		Avanzada
A 5.2.5 Elaboración de una base de datos con ideas para emprender y oportunidades de empleo en la comarca		Iniciada

GRADO DE IMPLANTACIÓN DE LAS ACCIONES, SEGÚN PLAZO Y PRIORIDAD

Plazo: Medio

Acción	Prioridad	Grado de implantación
A 5.2.6 Potenciación de actuaciones y proyectos que favorezcan la cooperación, la creación de asociaciones		Avanzada
A 5.2.7 Adaptar, vincular y renovar la capacidad del Instituto Aniturri para dar servicio a las necesidades de las empresas		Pendiente de inicio
A 5.2.8 Colaboración con centros de generación de conocimiento para la búsqueda de nuevos productos o de usos alternativos a los ya existentes		Iniciada
A 5.2.9 Promover el asociacionismo entre los comerciantes del municipio.		Iniciada
A 5.2.10 Apoyar la puesta en marcha de las acciones recogidas en el Plan de Revitalización Comercial que se está elaborando.		Pendiente de inicio
A 5.3.2 Desarrollar un proyecto municipal de desarrollo y promoción turística que abarque todos los recursos potenciales de explotación turística y desde una perspectiva de desarrollo económico.		Avanzada
A 5.5.2 Implantar la estrategia de compra y contratación pública verde y realizar un seguimiento de la misma		Pendiente de inicio
A 6.1.3 Aumentar la participación del público en las actividades del municipio		Iniciada
A 6.1.4 Definir un protocolo de respuesta de las aportaciones realizadas a través de la web municipal.		Pendiente de inicio
A 6.2.4 Impulsar la creación de un marco técnico interdepartamental (tanto a nivel local, como comarcal) que fomente la transversalidad en las políticas municipales		Pendiente de inicio

Plazo: Largo

Acción	Prioridad	Grado de implantación
A 1.1.1 Incrementar equipamientos y zonas verdes en el municipio		Avanzada
A 1.3.1 Fomentar las medidas de prevención de la contaminación de los suelos en las actividades económicas potencialmente contaminadoras del suelo.		Pendiente de inicio
A 2.2.1 Incrementar en grado de autoabastecimiento energético mediante el fomento de la producción de energías de fuentes renovables.		Iniciada

GRADO DE IMPLANTACIÓN DE LAS ACCIONES, SEGÚN PLAZO Y PRIORIDAD

Plazo: Largo

Acción	Prioridad	Grado de implantación
A 2.2.3 Ejecutar las acciones propuestas en la auditoría energética del alumbrado público para incrementar la eficiencia energética y reducir la contaminación lumínica.		Iniciada
A 3.3.1 Favorecer la puesta en marcha de medidas para promover la igualdad y la no discriminación entre hombres y mujeres en todos los ámbitos, áreas y actuaciones.		Avanzada
A 3.3.2 Reducir la brecha horizontal y vertical que se produce en el empleo de mujeres y hombres.		Iniciada
A 3.3.3 Transversalizar el género a todas las áreas		Avanzada
A 3.5.4 Elaborar una ordenanza de prevención de la contaminación acústica para minimizar las molestias ocasionadas por el ruido a los vecinos y vecinas		Pendiente de inicio
A 4.1.1 Seguir trabajando para abrir un centro educativo de secundaria o la ampliación del centro existente		Iniciada
A 5.4.1 Estudiar el desarrollo de infraestructuras en el ámbito del sector primario comarca (*AC)		Pendiente de inicio
A 6.1.6 Formación a personal técnico municipal en temas de sostenibilidad		Pendiente de inicio